

Închiderea depozitelor de deșeuri neconforme din Pașcani - Valea Seacă, Hârlău și Târgu Frumos - IS-CL-03

Informații privind contractul

- o Contract de lucrări nr. 405/13.01.2014
- o Executant: SC Geiger Transilvania SRL
- o Data de începere : 19.02.2014
- o Data finalizare contract: 20.08.2015



Componente / Obiecte contract

- o Închidere depozit urban neconform Târgu Frumos – Adâncata
- o Închidere depozit urban neconform Pașcani – Valea Seacă
- o Închidere depozit urban neconform Hârlău

INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI HARLAU

Lucrările sunt sistate din data de 23.05.2014, până la identificarea cauzelor ce au dus la apariția fisurilor în corpul depozitului de deșeuri Hârlău.

INCHIDERE DEPOZIT DE DESEURI TG. FRUMOS

Rezumatul lucrărilor :

- Construcție drumuri - 100%
- Sistem de închidere - 88,6%
- Gestionarea levigatului - 81,7%
- Gestionarea biogazului - 88,75%
- Împrejmuire și poarta acces - 100%
- Realizarea utilitatilor în incintă - 93%

În luna aprilie s-au executat lucrările pentru noul puț de levigat, s-a realizat conectarea puțului inițial de levigat la instalația de biogaz și echiparea acestuia și s-a realizat instruirea Operatorului Stației de colectare și ardere biogaz.

Instruirea Operatorului Stației de colectare și ardere biogaz- Tg. Frumos








ÎNCHIDERE DEPOZIT DE DEȘURI PAȘCANI-VALEA SEACĂ

Rezumatul lucrărilor :

- S-au finalizat lucrările de relocare a deșeurilor.
- S-a realizat stratul de susținere.
- S-au executat forajele pentru 20 puțuri –biogaz+levigat
- Au început lucrările de așternere geocompozit.

Aprovizionare geocompozit și geotextil



Activitate pe depozit – așternere strat de susținere

