

„Construcție stație de transfer Bălțați, stație de transfer și sortare Ruginoasa”- IS-CL-02

Informații generale:

- o Contract de proiectare și execuție lucrări nr. 10248/07.04.2015
- o Executant: SC Geprocon SA Iași
- o Data de începere : 15.05.2015
- o Data finalizare contract: 548 de zile de la data emiterii Ordinului de începere

Stadiul implementării

- la data de 04.06.2015 s-a finalizat trasarea lucrărilor pentru cele 2 amplasamente prin încheierea a 4 Procese Verbale pentru fiecare obiect.
- s-a executat organizarea de șantier .
- s-au început lucrările de terasamente și de îndepărtare a stratului vegetal pentru zona de transfer și în zona zidurilor de sprijin.
- s-a executat săpătura pentru bazinul vidanjabil.

Amplasamentul Bălțați





